

Tipo progetto:
 Acronimo del progetto:
 Riceratore proponente:
 Soggetto ospitante:

Unità di ricerca 2011
 ECOBIONE
 dr. SARAH PERKINS
 FEM

Data di avvio progetto:
 Data iniziale di fine progetto:
 Durata:
 Proroga/Sospensione:
 Data di fine progetto:

16/12/2012
 15/12/2015
 36 MESI
 richiesta di proroga per 6 mesi
 15/06/2016

COSTI

Tipologia di costo	1 anno	2 anno	3 anno	proroga 6 mesi	Totale	
	Costi previsti	Costi previsti	Costi previsti	variazioni	Costi previsti	Costi previsti finali
costo del personale	96.922,00	96.922,00	96.922,00	123.234,00	290.766,00	414.000,00
materiale di consumo	65.000,00	64.000,00	65.000,00	-90.800,00	194.000,00	103.200,00
costi di missione	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-20.000,00	27.000,00	7.000,00
costi per la diffusione dei risultati	3.000,00	8.000,00	6.000,00	-8.000,00	17.000,00	9.000,00
materiale inventarizabile	3.750,00	3.750,00	3.750,00	-4.434,00	11.250,00	6.816,00
altre spese per attività di ricerca autorizzate dal Comitato						
A. Totale costi per attività di ricerca	177.672,00	181.672,00	180.672,00	0,00	540.016,00	540.016,00
B. Totale costi per supporto attività di ricerca	17.761,34	18.161,33	18.061,33	0,00	53.984,00	53.984,00
TOTALE COMPLESSIVO	195.433,34	199.833,33	198.733,33	0,00	594.000,00	594.000,00

Data 30/10/2015

Il ricercatore proponente dott.ssa Sarah Perkins

Il responsabile amministrativo

dott. Roberto Viola



Il responsabile amministrativo
 dott. Roberto Viola