

RICHIESTA DI RIMODULAZIONE PER PROROGA PROGETTO

Tipo progetto: (post-doc, unità di ricerca) POST-DOC 2011
Data di avvio progetto: 01/03/2012
Delibera di approvazione del progetto: Delibera n.39 dd.20/01/2012 e 263 dd.17/02/2012
Durata del progetto in mesi: 36
Determina di finanziamento del progetto: Det.Dirig.N. 2 dd. 27/01/2012
Eventuali proroghe (in mesi): 6
Acronimo del progetto: KOSBO
Data concessione proroga 12/06/2016
Ricercatore proponente: Lorena Sanahuja Cebolla
Data fine progetto: 12/06/2016
Soggetto ospitante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO
 comprensiva del periodo di sospensione per congedi parentali

SPESE SOSTENUTE

Tipologia di spesa	I ANNO		II ANNO		III ANNO		TOTALE		SPESE PREVISTE NEL PERIODO DI PROROGA 12/12/2015 - 12/06/2016
	Spesa prevista	Spesa sostenuta	Spesa prevista	Spesa sostenuta	Spesa prevista	Spesa che si prevede di sostenere	Spesa prevista	Spesa che si prevede di sostenere	
A) COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA:	45.380,00	40.536,62	45.380,00	42.266,04	45.380,00	46.742,66	136.140,00	129.545,33	6.594,67
compenso ricercatore proponente	38.880,00	38.879,16	38.880,00	38.915,80	38.880,00	39.499,07	116.640,00	117.294,03	
materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spese di missione	5.500,00	1.392,00	3.000,00	1.262,00	2.500,00	0,00	11.000,00	2.654,00	600,00
materiale inventariabile	1.000,00	265,46	500,00	289,59	500,00	289,59	2.000,00	844,65	24,13
diffusione dei risultati	0,00	0,00	3.000,00	1.798,65	3.500,00	6.954,00	6.500,00	8.752,65	5.970,54
B) COSTI PER SUPPORTO ATTIVITA' DI RICERCA: max 10% costi punto A)	3.586,67	3.203,87	3.586,67	3.341,70	3.586,65	3.694,37	10.760,00	10.239,94	520,06
Totale	48.966,67	43.740,49	48.966,67	45.607,74	48.966,65	50.437,04	146.900,00	139.785,26	7.114,74

eventuali ENTRATE CONSEGUITE diverse dai finanziamenti provinciali per il progetto

Descrizione	Soggetto erogante	Totale
TOTALE		0,00

Il ricercatore proponente

Il responsabile amministrativo del soggetto ospitante

data:

18 DIC. 2015